	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	直接成本	11月30日 18 0 6	(-) $ 12 $ $ 18 $ $ 0$	1日(二)	18 12月2日(三) 18 0 6 12
0	2020年11月30日	2021年1月11日			¥26, 670.	00 ¥26, 670. 00	18 0 0	12 10 0	0 12	10 0 0 12
	2020年11月30日		I			00 ¥1, 470. 00				
	2020年11月30日			项目经理,UI专		00¥420.00		项目经现	里, UI 专家	
	2020年11月30日			项目经理		00¥210.00		项目经现		
	2020年11月30日			项目经理		00¥210.00		项目经现		
	2020年12月1日			项目经理		00¥210.00		,,,,-		项目经理
	2020年12月2日			项目经理,需求		00¥420.00				
	2020年11月30日), H (T T) H (T)		00 ¥5, 250. 00				
	2020年11月30日				•	00¥1, 260. 00			_	
	2020年12月3日			项目经理		00¥210.00				
	2020年12月4日			UI专家		00¥210.00				
	2020年12月4日			设计专家		00¥210.00				
	2020年12月4日			项目经理		00¥210.00				
	2020年12月7日		10, 11, 12	项目经理		00¥210.00				
	2020年12月8日			项目经理		00\\\ 210.00				
	2020年11月30日			,,,,,		00¥1, 050. 00		_	_	
	2020年12月9日			项目经理		00\\ 210.00				
17	2020年12月10日	2020年12月10日	16	项目经理	¥210.	00 ¥210. 00				
	2020年12月11日			项目经理	¥210.	00 ¥210. 00				
19	2020年12月14日	2020年12月14日	18	项目经理	¥210.	00 ¥210. 00				
	2020年12月15日			项目经理	¥210.	00 ¥210. 00				
21	2020年12月16日	2020年12月18	Į.		¥630.	00 ¥630. 00				
22	2020年12月16日	2020年12月16日	20	项目经理	¥210.	00 ¥210. 00				
23	2020年12月17日	2020年12月17日	22	项目经理	¥210.	00 ¥210. 00				
24	2020年12月18日	2020年12月18日	23	项目经理	¥210.	00 ¥210.00				
25	2020年12月9日	2020年12月10	<u>F</u>		¥420.	00 ¥420. 00				
26	2020年12月9日	2020年12月9日	14	质量专家	¥210.	00\\\ 210.00				
27	2020年12月10日	2020年12月10日	26	质量专家	¥210.	00\\\ 210.00				
28	2020年12月11日	2020年12月14			¥420.	00 ¥420. 00				
29	2020年12月11日	2020年12月11日	17	项目经理	¥210.	00\\\ 210.00				
		2020年12月	29	项目经理	¥210.	00\\\ 210.00				
		14日								
31	2020年12月15日	2020年12月15	<u> </u>		¥210.	00¥210.00				
		任务			午冬	手动摘要总成	·		♦	
					·				•	
面日.	yangwenhao	拆分			里程碑 ◇	手动摘要	I .	最后期限	*	
	2020年12月9日	里程码	俾 ◆	非活动技	商要 『	仅开始时间	С	进度		
H 791.	7070-12/10H	摘要		手动任务	务	仅完成时间	3	手动进度		
		项目	滴要	【 仅工期		外部任务				
					第 1 页					

标识号	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		直接成本	18	11月30日(1 1 1	月1日(二)	12月2日(2	
32	2020年12月15日	2020年12日1	5 E 3 O	项目经现	# I	¥210	00¥210.00	10	0 6	12 18 () 6 12	18 0 6	12
	2020年12月11日			火口红色	E.		00 ¥420. 00						
	2020年12月11日			项目经理	Ħ		00 ¥210. 00						
	2020年12月14日			项目经现			00 ¥210. 00						
	2020年12月11日			火口红色	E.		00 ¥630. 00						
	2020年12月21日			28 项目经理	Ħ		00 ¥210. 00						
	2020年12月21日			项目经现			00 ¥210. 00						
	2020年12月23日			项目经现			00 ¥210. 00						
	2020年12月23日			项目经现			00 ¥210. 00 00 ¥210. 00						
	2020年12月28日			-X II 21.2	E		00 ¥17, 640. 00						
	2020年12月28日			项目经理	Ħ		00 ¥210. 00						
	2020年12月29日			-X II 21.2	E		00 ¥3, 780. 00						
	2020年12月29日						00 ¥1, 890. 00						
	2020年12月29日			程序员1			00 ¥210. 00						
	2020年12月20日			程序员1			00 ¥210. 00						
	2020年12月31日			程序员1	程序员		00 ¥420. 00						
	2021年1月1日			程序员2			00 ¥210. 00						
	2021年1月4日			程序员3			00¥210.00						
	2021年1月5日			程序员3			00¥210.00						
	2021年1月6日			程序员2			00¥210.00						
	2021年1月7日			程序员2			00¥210.00						
	2020年12月29日			12/1/1			00¥1,050.00						
	2020年12月29日			程序员2			00¥210.00						
	2020年12月30日			程序员3			00¥210.00						
	2020年12月31日			程序员3			00¥210.00						
	2021年1月1日			程序员3			00¥210.00						
	2021年1月4日			程序员3			00¥210.00						
	2020年12月29日			12/1/2/			00 ¥840. 00						
	2020年12月29日			程序员2			00¥210.00						
	2020年12月30日			程序员2			00¥210.00						
	2020年12月31日			程序员2			00¥210.00						
	2021年1月1日			程序员2			00¥210.00						
	2020年12月29日			,_,,,,,,			00¥4, 410. 00						
			务		 非活动任务			ì		外部里程碑	\langle		\dashv
		折			非活动里程碑	H <>	手动摘要			最后期限	1		
项目:	yangwenhao					F Y		_			•		
	2020年12月9日		程碑 ◆		非活动摘要		仅开始时间	С		进度			
	, -/	摘	要		手动任务		仅完成时间	3		手动进度			
		项	目摘要		仅工期		外部任务						
					-	第 2 页				-	-		

标识号	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	直接成本	18	11月30 0	0日(一) 6 12	18	12月1	日(二) 6 12]2日(三) │ 6 │ 1
65	2020年12月29日	2020年12月29日	42	测试员1,项目约	¥630.0	0¥630.00	10		0 12	10		0 12	10 0	
	2020年12月30日			设计专家,项目:	¥840.0	0¥840.00								
67	2020年12月31日	2020年12月31日	66	设计专家,项目:	¥840.0	0¥840.00								
68	2021年1月1日	2021年1月1日	67	UI专家,测试员	¥2, 100. 0	0¥2, 100. 00								
69	2020年12月29日	2020年12月29日			¥630.0	0¥630.00								
70	2020年12月29日	2020年12月29日	42	项目经理	¥210.0	0¥210.00								
71	2020年12月29日	2020年12月29日	42	项目经理	¥210.0	0¥210.00								
72	2020年12月29日	2020年12月29日	42	项目经理	¥210.0	0¥210.00								
73	2020年12月29日	2020年12月29日			¥6, 300. 0	0¥6, 300. 00								
	2020年12月29日			UI专家,程序员:		0\\ 2, 100.00								
	2020年12月29日			UI专家,程序员:		0\\ 2, 100.00								
	2020年12月29日			UI专家,测试员		0\\ 2, 100.00								
	2020年12月29日			UI专家,测试员	¥2, 100.0	0\\ 2, 100.00								
	2021年1月8日			项目经理	¥210.0	0\\\ 210.00								
	2021年1月11日					0¥2, 310. 00								
	2021年1月11日			UI专家,设计专		0¥1,050.00								
	2021年1月11日			程序员1,程序员		0¥630.00								
82	2021年1月11日	2021年1月11日	78	程序员1,程序员	¥630.0	0¥630.00								































