

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	11月	30日(一	2   18	1日(二)   6   12
34	-5	自制外购分析	1 个工作日?	2020年12月14日	2020年12月14	日 17					0 12
35		制定采购文件	1 个工作日?	2020年12月15日	2020年12月15	日 34					
36	-5	规划风险	3 个工作日?	2020年12月22日	12020年12月24	4日					
37		识别风险	1 个工作日?	2020年12月22日							
38	-5	风险分析	1 个工作日?	2020年12月23日	2020年12月23	日 37					
39	-5	制定风险登记册	1 个工作日?	2020年12月24日							
40	-5	规划整合	1 个工作日?	2020年12月25日							
41	<b>-</b> 5	执行与监控	10 个工作日?								
42	-5	组建项目团队	1 个工作日?	2020年12月28日							
43	-5	项目执行	8 个工作日?	2020年12月29日							
44	-5	用户模块	8 个工作日?	2020年12月29日							
45	-5	注册登录	1 个工作日?	2020年12月29日							
46	-5	首页	1 个工作日?	2020年12月30日							
47	-5	商品页面	1 个工作日?	2020年12月31日							
48	-5	搜索页面	1 个工作日?	2021年1月1日	2021年1月1日						
49	-5	购买咨询	1 个工作日?	2021年1月4日	2021年1月4日						
50	-5	卖家页面	1 个工作日?	2021年1月5日	2021年1月5日						
51	-5	社区页面	1 个工作日?	2021年1月6日	2021年1月6日						
52	-5	个人设置	1 个工作日?	2021年1月7日	2021年1月7日						
53	-5	商家模块	5 个工作日?	2020年12月29日							
54	-5	注册页面	1 个工作日?	2020年12月29日							
55	-5	商品管理	1 个工作日?	2020年12月30日							
56	-5	订单处理	1 个工作日?	2020年12月31日							
57	-5	统计	1 个工作日?	2021年1月1日	2021年1月1日						
58	-5	商家配置	1 个工作日?	2021年1月4日	2021年1月4日						
59	-5	管理员模块	4 个工作日?	2020年12月29日							
60	-5	商家审核	1 个工作日?	2020年12月29日							
61	-5	促销活动	1 个工作日?	2020年12月30日							
62	-5	统计分析	1 个工作日?	2020年12月31日							
63	-5	备份	1 个工作日?	2021年1月1日							
64	-5	项目监控	4 个工作日?	2020年12月29日							
65	-5	各项指标监控	1 个工作日?	2020年12月29日							
66	-5	监控评审	1 个工作日?	2020年12月30日	2020年12月30	日 65					<u> </u>
		任务		非活动任务		手动摘要总成 ——	外部里	1程碑	$\Diamond$		
		拆分		非活动里程碑 ◇		手动摘要	最后期	月限	•		
	gwenhao.mpp	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		仅开始时间 [	进度				
日期: 2020	0年12月1日		,					+ 🕦			
		摘要		手动任务		仅完成时间 ]	手动进	t/吳			
		项目摘要		仅工期		外部任务					
					第 2 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	11月	30日(一)		12月1日(二)		
•								0	6 12	18	0	6   12	
67	5	变更评审	1 个工作日?	2020年12月31日	日2020年12月31日	66							
68	-5	例会	1 个工作日?	2021年1月1日	2021年1月1日	67							
69	-5	管理干系人	1 个工作日?	2020年12月29日	日2020年12月29日								
70	-5	发布项目信息	1 个工作日?	2020年12月29日	日2020年12月29日	42							
71	-5	报告监控指标	1 个工作日?	2020年12月29日	日2020年12月29日	42							
72	-5	干系人沟通	1 个工作日?	2020年12月29日	日2020年12月29日	42							
73	5	团队建设	1 个工作日?	2020年12月29日	日2020年12月29日								
74	-5	培训	1 个工作日?	2020年12月29日	日2020年12月29日	42							
75	-5	娱乐活动	1 个工作日?	2020年12月29日	日2020年12月29日	42							
76	-5	沟通	1 个工作日?	2020年12月29日	日2020年12月29日	42							
77	-5	采购	1 个工作日?	2020年12月29日	日2020年12月29日	42							
78	-5	项目验收	1 个工作日?	2021年1月8日	2021年1月8日	43							
79	-5	收尾	1 个工作日?	2021年1月11日	2021年1月11日								
80	-5	项目终验	1 个工作日?	2021年1月11日	2021年1月11日	78							
81	-5	结束采购	1 个工作日?		2021年1月11日								
82	-5	项目内部收尾	1 个工作日?	2021年1月11日	2021年1月11日	78							































